



# お施主様報告

# 配信例 1

## タイトル

工事進捗報告

## 作成者

河野 由紀子

## 施主報告日

2022 年 12 月 05 日

## 本文

お世話になっております。

一階の床の断熱、フローリングの下地である根太の施工が完了しています。

### ■ 1F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/oX1PXeAQ4V1d6E0yrUJjEwYoxdPNqnfS>

外壁の胴縁の施工が開始しています。

### ■ 外壁

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/OjBuWOrv4LrjtSpcAgeNcPdwXLsimQZF>

引き続き木工事が続きます。宜しくお願い致します！



# お施主様報告

## 配信例 2

### タイトル

工事進捗報告

### 作成者

寺前 健太

### 施主報告日

2022 年 12 月 05 日

### 本文



お世話になっております。

内部の下地施工が大半完了したので天井の下地施工を進めております。

#### ■ 1F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/qSoz4KfQ1-q72X67ktTSat7wKaRT0Ha1>

#### ■ 2F

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/IMVIL7ALOIazXwvAFq\\_18H8W1HAHrfd](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/IMVIL7ALOIazXwvAFq_18H8W1HAHrfd)

引き続き宜しくお願い致します。



# お施主様報告

# 配信例 3

## 作成者

岩本 幸樹

## 本文

LDK床施工

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/yjPiDIP1NFTzJThm9tiGtmte\\_0Vo1IoJ](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/yjPiDIP1NFTzJThm9tiGtmte_0Vo1IoJ)

書斎床施工

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/s385W2qQpARNVuExMYcGfaRyQLFcC6pa>



# お施主様報告

# 配信例 4

## タイトル

工事進捗報告

## 作成者

野崎 順平

## 施主報告日

2022年12月05日

## 本文

お世話になっております。

外構工事の進捗をお送りします。

コンクリート土間打ちまで終了していますが、施工前の写真となります。

残りは外部手すりの塗装、階段ポーチの左官仕上げになります。

### ■ブロック積

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/XRMwDMp3Pb5TuqN8x6sYgLB68Q\\_8VOzX](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/XRMwDMp3Pb5TuqN8x6sYgLB68Q_8VOzX)

### ■玄関前

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/NiwTc0Wzct\\_ZsM2Y22Bo8SbdYarZDTa8](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/NiwTc0Wzct_ZsM2Y22Bo8SbdYarZDTa8)

### ■駐車場

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/0vQNgiajfEzH4-xxFADZfi\\_dqWcI2uXT](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/0vQNgiajfEzH4-xxFADZfi_dqWcI2uXT)

### ■建物回り

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/yvyFDpIIo1gRXlboy8fc6WrhjqaVQ8rP>

宜しく願いいたします。



# お施主様報告

# 配信例 5

## 作成者

河野 由紀子

## 本文

■■■様

お世話になっております。

内部の仕上げ工事が進んでいます！

### ■ 1F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/J6CWpqe4Vuk31TWn7rV2gq89OFHr1XtM>

### ■ 2F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/GubelFQCs5N8AEFNFCI3VsfB6ku-k8CV>

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/BITprWFVLbLoK24h1FskeTnYqPgnk2r4>

12/4（日）の検査もどうぞ宜しくお願い致します。



# お施主様報告

# 配信例 6

## 作成者

寺前 健太

## 本文

■■■■様

お世話になっております。

内部の下地施工が完了しました。  
2Fではキッチンも設置完了しております。

### ■ 1F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/nRwib60VtRyXEffRuFik5TNIWpVaJi-O>

### ■ 2F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/ZGjdWZ1xuNL99JQeQN5gp5rjMpBw0801>

引き続き宜しくお願い致します。



# お施主様報告

# 配信例 7

## タイトル

工事進捗報告

## 作成者

寺前 健太

## 施主報告日

2022年10月03日

## 本文

お世話になっております。

内部の左官工事が完了し、器具付け工事が進んでおります。

### ■ 1F

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/C\\_f3FatcQmrf3u\\_SU9pf4moF6krsBryF](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/C_f3FatcQmrf3u_SU9pf4moF6krsBryF)

### ■ 2F

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/JVI-kbxgKHBIgBMGLxh8I7C48Imcl208>

引き続きよろしくお願いたします！



# お施主様報告

# 配信例 8

## タイトル

工事進捗報告

## 作成者

河野 由紀子

## 施主報告日

2022年06月24日

## 本文



お世話になっております。

### ■外部

[https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/khdHUsoAkUfUjojDps\\_Rgo3O0vABkB2f](https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/khdHUsoAkUfUjojDps_Rgo3O0vABkB2f)

内部は大工工事が続いています！

### ■1F 主寝室

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/IVsrSXBnv4JJGcghUpEJf3t8Cfiq57fV>

### ■2F LDK

<https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/h-BLXjGsDjujn7Ssr0bwXFzFck3ByC3E>

引き続きよろしくお願ひ致します！